Planificación y Asignación de Roles

Proyecto Práctico Final - Business Intelligence

Equipo de Trabajo

10 de octubre de 2026

1. Definición de Roles Generales

Para asegurar que todo el proceso quede documentado, sea reproducible y cumpla con la rúbrica exigida, el equipo se dividirá en cinco roles principales:

Persona 1: Ingeniero de Datos (ETL)
Responsable de la extracción, consolidación (2012-2026), limpieza de la base y tratamiento lógico de nulos y quiebres estructurales.

Persona 2: Analista de Negocios y Datos Externos
Responsable del enfoque estratégico, validación del Canvas BI y la normalización y cruce de las fuentes externas.

Persona 3: Arquitecto de Bases de Datos
Encargado del diseño conceptual y lógico del modelo dimensional, y la construcción SQL del DataMart.

Persona 4: Desarrollador BI
Responsable de la visualización, usabilidad del panel, consultas analíticas y programación en código DAX.

Persona 5: Gestor del Proyecto y Documentador
Encargado de centralizar la trazabilidad técnica, diccionarios de datos, compilación del informe final y formato de presentaciones.

2. Planificación y Distribución por Hitos

A continuación, se detalla la responsabilidad exacta de cada integrante según los plazos y entregables de cada etapa del proyecto.

2.1. Hito 1: Propuesta, ETL y Fuentes (21 de Octubre)

Responsable	Tareas Asignadas
Persona 1	Descarga datos del CNED (2023-2026). Homologa puntajes PSU/PDT/PAES y define matemáticamente el tratamiento de datos nulos en Vacantes y Puntajes.
Persona 2	Define la Propuesta de Valor, desarrolla el Canvas BI, y descarga 2 bases de datos externas asegurando que existan llaves de cruce con la base del CNED.
Persona 3	Apoya en la normalización de campos de texto (institución, región, carrera) para preparar el cruce con las bases externas.
Persona 4	Revisa la Propuesta de Valor para asegurar que las 3 preguntas de negocio propuestas puedan ser graficadas a futuro en el panel.
Persona 5	Construye el Diccionario de Datos exhaustivo (mapeando nombres antiguos, nuevos y reglas de transformación) y documenta las tablas puente de fuentes externas.

2.2. Hito 2: Modelo Dimensional y DataMart (4 de Noviembre)

Responsable	Tareas Asignadas
Persona 1	Audita la calidad de los datos limpios antes de su inserción y realiza la carga masiva al DataMart estructurado.
Persona 2	Valida que las tablas de dimensiones creadas contengan los datos externos suficientes para responder las preguntas de negocio.
Persona 3	Dibuja el diagrama dimensional (estrella/copo de nieve). Escribe los scripts DDL de creación de tablas. Verifica el cuadre exacto de registros cargados.
Persona 4	Modela las jerarquías dentro del modelo para los filtros futuros (ej. Región $\rightarrow$ Sede $\rightarrow$ Institución) y prueba conexiones desde Power BI.
Persona 5	Documenta formalmente el grano de las tablas de hechos, la aditividad de las medidas (matrícula vs. puntajes) y justifica cómo se modelará el cambio en el tiempo (Acreditación, Gratuidad).

2.3. Entrega Final: Panel, Informe y Defensa (18 de Noviembre)

Responsable	Tareas Asignadas
Persona 1	Revisa con el equipo el pipeline ETL para asegurar que podrá defender cualquier pregunta sobre limpieza de datos.
Persona 2	Escribe los hallazgos y conclusiones de negocio basadas en lo que el panel muestra, conectando resultados con el Canvas original.
Persona 3	Revisa que el panel esté consultando el motor del DataMart de forma optimizada y no existan errores de modelado en la presentación.
Persona 4	Diseña el Dashboard '.pbix', crea las medidas calculadas requeridas usando lenguaje DAX, y configura las visualizaciones interactivas y filtros (Año, Institución, Región).
Persona 5	Compila en este informe ejecutivo (en formato PDF/LaTeX) con todas las capturas de pantalla, anexa los diccionarios, y estructura las diapositivas para la presentación de 15 minutos.
Equipo Completo	**Estudio cruzado del proyecto completo:** Práctica de la presentación grupal y simulación de preguntas técnicas aleatorias, ya que la evaluación de defensa es individual.